



Projektliste ARGE-Sitzung Tourismus und Naherholung 13.12.2017 – Gemeinde Aschau/ Alte Schule Sachrang

Projekt-Bezeichnung	Träger/ Partner	Vorbereitung/ Entwicklung	Beantragung/ Umsetzung
Planungskonzeption: Ev.-Kath. Kirchenweg in Reit im Winkl	Gemeinde Reit im Winkl	2014-2016 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Kooperation • Inhalte • Fördertöpfe 	Einreichung Sommer 2016 Umsetzung 2016/2017 Abrechnung Sommer 2017
Planungskonzeption: Klobensteinschlucht zwischen Schlechting und Kössen	Gemeinden Schlechting/ Kössen und dem TVB-Kaiserwinkl (internationales Kooperationsprojekt)	2014-2015 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Kooperation • Inhalte • Fördertöpfe 	Einreichung Sommer 2016 Umsetzung 2016/2017 Abrechnung Sommer 2017
Umsetzung Berg-Naturerlebnis Hochfelln	Gemeinde Bergen	2016 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Inhalte • Fördertöpfe 	Einreichung Frühjahr 2017 Umsetzung ohne LEADER
Umsetzung der Wanderregion Unterwössen – Ausgangspunkte Wanderkonzept Chiemgauer Alpen	Gemeinde Unterwössen	2016 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Planung • Inhalte 	Einreichung Frühjahr 2017 Umsetzung ohne LEADER
Umsetzung der Wanderregion Marquartstein – Ausgangspunkte Wanderkonzept Chiemgauer Alpen	Gemeinde Marquartstein	2016 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Planung • Inhalte 	Einreichung Frühjahr 2017 In der Antragsphase
Umsetzung der Wanderregion Große Kreisstadt Traunstein – Beschilderung Wanderkonzept Chiemgauer Alpen	Große Kreisstadt Traunstein	2015-2016 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Planung • Inhalte 	Einreichung Frühjahr 2017



Projektliste ARGE-Sitzung Tourismus und Naherholung 13.12.2017 – Gemeinde Aschau/ Alte Schule Sachrang

Erlebnis-Spielplatz Schmelz	Gemeinde Inzell/ Vereine	2016-2017 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Inhalte und Maßnahmen • Fördertöpfe • Gestaltung 	Einreichung Sommer 2017 Umsetzung zurzeit
Potenzialanalyse Premiumwanderregion	Chiemgau Tourismus Verein (nationales Kooperationsprojekt)	2017 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Kooperation • Inhalte und Umfang 	Einreichung Herbst 2017 Umsetzung 1 Quartal 2018
Museumsnetzwerk	LRA/ Traunstein und Rosenheim (nationale Kooperation der Museen- Gemeinden)	2015-2017 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Kooperation • Inhalte und Maßnahmen • Förderkulisse und Partner 	Aktuell in der Beantragung Umsetzung für 2018 vorgesehen
Holz knechtmuseum Ruppolding	Zweckverband Holz knechtmuseum	2013-2017 Ausarbeitung ser Bausteine <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Umbau barrierefreie Elemente • Neugestaltung der Dauerausstellung • Depot zur Lagerung 	Aktuell ist man bemüht Fördermittel anderer Töpfe einzubeziehen Einreichung ausgewählter Maßnahmen über LEADER für 2018 vorgesehen
Umsetzung der Wanderkonzeption Traunstein und Berchtesgadener Land	Gemeinde Surberg (nationale Kooperation mit Gemeinden aus dem Landkreis Traunstein und Berchtesgadener Land)	Seit 2016 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Kooperation • Inhalte und Umfang 	Einreichung Herbst 2017 Umsetzung ab Januar 2018
Adlgasser – Kulturspaziergänge	Gemeinde Inzell/ Verein-Freundeskreis	Seit 2015 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Kooperation • Inhalte und Umfang 	



Projektliste ARGE-Sitzung Tourismus und Naherholung 13.12.2017 – Gemeinde Aschau/ Alte Schule Sachrang

Umsetzung eines Kneippweges in der Gemeinde Ruhpolding	Gemeinde Ruhpolding mit Kneippverein	Seit 2017 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Inhalte und Umfang 	Einreichung für Frühjahr 2018 vorgesehen
Umsetzung der Bike-Region Chiemgauer Alpen	LAG-Projekt Gemeinden der Chiemgauer Alpen	Seit 2014 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption und Entwicklung • Abstimmung • Vertragsgestaltung • Erstellung Maßnahmenkatalog 	Umsetzung für 2018 vorgesehen
Umsetzung einer MTB-Mehrtagestour durch die Chiemgauer Alpen	Privatinitiative Andreas Huber	Seit 2016 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption • Inhalte und Umfang 	Einreichung und Umsetzung für 2018 vorgesehen
Umsetzung der Planung Klobensteinschlucht	Gemeinden Schleching/ Kössen und dem TVB-Kaiserwinkl (internationales Kooperationsprojekt)	Seit 2017 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption und Entwicklung der Maßnahmenpakete 	Einreichung der Maßnahmen über verschiedene Fördertöpfe: <ul style="list-style-type: none"> • Leader DE/AT Kooperation • Interreg DE/AT Kooperation • Nationale Förderprogramme AT
Umsetzung des Ev./ Kath. Kirchenweges	Gemeinde Reit im Winkl	Seit 2017 Entwicklungszeitraum <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption und Entwicklung der Maßnahmenpakete 	Einreichung für 2018 vorgesehen. 2017 Suche nach alternativen Förderprogrammen