



chiemgau
Bayerns Lächeln



“Bike-Routen und Vermarktungskonzept Chiemgauer Alpen“
Bergen/Festsaal

Radweg- und Beschilderungsplanung - Chiemgau

29.04.2014

Sachstandsbericht

Baustellen auf dem Weg zur Premium Radregion

	heute	morgen
Tourennetz	Touristische Rund- und Thementouren	Wegenetz für Touristen und für den Alltagsverkehr
Beschilderung	2005 EuRegio-Beschilderung + LAG Chiemsee	„Bundesstandard“ FGSV-Beschilderung
Beherbergung und Gastronomie	Spezialisierte Betriebe	„Bundesstandard“ z.B. ADFC Bed&Bike
Information	Radkarten Chiemgau EuRegio, ...	Umfassende klassische und digitale Darstellung
Qualitätssicherung Wege und Schilder	Nicht koordiniert	„Radverkehrsbeauftragter“
Leuchtturmangebote	1.300 km Radwege	z.B. 5-Sterne Premiumwege

Zwei wichtige Bausteine / Infrastruktur als Grundlage



Landkreis Traunstein:

- Alle Kommunen (Bürgermeister und Kommunale Ansprechpartner)
- Landkreis Traunstein (Tiefbauamt)

Nachbarlandkreise:

- Landkreisverwaltungen
- Tourismusverbände
(Chiemsee-Alpenland, Berchtesgadener Land, Inn Salzach, Österreich)

Weitere z.T. überregionale und „vernetzende“ Institutionen:

- LAG Chiemgauer Alpen, LAG Chiemgauer-Seenplatte, Ökomodell Achental
- Abwasserzweckverband Chiemsee
- Staatliches Bauamt Traunstein
- ADFC Bayern e.V. u. Kreisverband Traunstein
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation
- Regierung von Oberbayern – Bayernnetz für Radler

Abstimmungen und Vorplanungen bis zum Planungsauftakt

16.02.2012	Infoveranstaltung „Fahrradbeschilderung“ (LAG Chiemgauer Alpen)
28.02.2012	Bürgermeisterdienstbesprechung (erste Abstimmungen)
...	Voruntersuchungen
21.07.2012	Klausurtagung auf Koster Seeon – „Top-Radregion“
...	Voruntersuchungen und Kostenschätzung
23.01.2013	Bürgermeisterdienstbesprechung (Zustimmung zur landkreisweiten Radwegenetz- und Beschilderungsplanung)
08.02.2013	Ausschreibung der Planungsleitung
08.05.2013	CT Vorstandssitzung
29.05.2013	Beauftragung der Planungsleistung
26.06.2013	„Expertenrunde“ – erste Vorabstimmungen
08.07.2013	„KICK OFF“ – Information und Planungsauftakt

Planungsauftakt am 8. Juli 2013

Was bisher geschah

08.07.2013	„KICK OFF“ – Information und Planungsauftakt
August	Rücklauf der Anregungen der Kommunen für das Radwegenetz
August/Sept.	Abstimmungstermine/Detailbesprechungen mit Kommunen
09.10.2013	Abstimmungstermin mit Straßenbaulasträgern u. Verkehrsbehörde
09.10.2013	Abstimmungstermin mit Landkreis Rosenheim
ab Oktober	Befahrung des abgestimmten Radwegenetzes durch topplan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Überprüfung der Wegeverläufe</i> • <i>Aufnahme der Wegebeschaffenheiten</i> • <i>Aufnahme der Bestandsbeschilderung</i> • <i>Planung der Beschilderungsstandorte (z.T. neu)</i>
März 2014	Abschluss der Befahrungen und Datenaufnahmen
04.03.2014	Vorabstimmung zur „touristischen“ Tourenauswahl
Juni	Beschilderungsabstimmung /Info- u. Auftaktveranstaltung Landkreis ... weiteres Vorgehen ... <i>Bestellung, Anlieferung, Montage</i>
Oktober 2014	Montage ist größtenteils umgesetzt.


Aufgabenverteilung - Verantwortlichkeiten

Aufgabe	Finanzierung	Verantwortlichkeit
Planung / Projektmanagement	CT	CT / green solutions & topplan
Wegenetzabstimmung	CT	Kommunale Ansprechpartner CT & Nachbarlandkreise
Beschilderungsplanung	CT	green solutions & topplan
Schilderbestellung	Kommunen	green solutions & topplan
Schilder Ausbringung	Kommunen	Kommunen
Qualitätssicherung		
Marketing	CT	CT



chiemgau
Bayerns Lächeln

Nächste Schritte Ein ambitionierter Zeitplan



Ziel: ab Juni 2014

Planungsstand / Radwegenetz

Gesamtwegenetz: ca. 1.437 km

aktueller Planungsstand Wegenetz unter: <http://maps.topplan.de>

