




**Zeitraahmen:**





**Zeitraumen für geplante Umsetzung:**

Monat	Maßnahmen	Zeit
März 2014	Grundlagenermittlung	2
April 2014	Regional-Workshop	2
April-Mai 2014	Planungsphase (Routenführung)	6
Juni – August 2014	Abstimmungsphase (Nachbarregionen, BaySF)	4
August – November 2014	Befahrung und Routen-Netzausarbeitung	8
Februar – April 2015	End-Abstimmungsphase Gemeinden Grundstückseigentümer	8
April – Mai 2015	Ausarbeitungsphase (Zielkataster)	6
Juni – Juli 2015	Erstellung des Beschilderungskataster	8
Juli 2015	Präsentation der Ergebnisse	2
<b>ab August 2015</b>	<b>Umsetzung</b>	
<b>Umsetzung durch:</b>		
<b>1. Eigenmittel</b>	<b>Ausgewählte Bereiche in den Gemeinden</b>	
<b>2. Förderprogramm</b>	<b>Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes durch bspw. LEADER</b>	