



## Fahrplan Bewerbungsphase 2014 „Erarbeitung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES)“

Schritte	Veranstaltungen		Inhalte – Ziele - Ergebnisse
1. Mai 2014	<b>Information LEADER:</b>	Informationsgespräche	Kommunen, Verbände, Landratsamt, Ämter ...
2.  05 Juni	<b>Bilanz-Workshop:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BGM alte Förderkulisse,</li> <li>Lenkungsausschuss,</li> <li>Multiplikatoren,</li> <li>Projekträger.</li> </ul> <b>Multiplikatoren alt !!!</b>	Analysieren und justieren ↓	<b>Evaluation Förderphase 2007-2014:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Darstellung der regionalen Entwicklung,</li> <li>Bewertung von Struktur, Aufstellung und Arbeitsweise,</li> <li>Bewertung von Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsstrukturen,</li> <li>Bewertung von Arbeitsstrukturen,</li> <li>Darstellung der REK-Umsetzung</li> <li>Ableitung von Konsequenzen für den RES Prozess.</li> </ul> <b>Ergebnis: Evaluation der LAG fürs LES</b>
3.  Mi 25. Juni	<b>Strategie-Werkstatt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BGM neue Förderkulisse,</li> <li>Lenkungsausschuss,</li> <li>Multiplikatoren.</li> </ul> <b>Multiplikatoren neu !!!</b>	Sammeln und entwickeln ↓	<b>Strategische Planung 2015-2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rückblick-Voraussicht,</li> <li>Aufbau des RES 2015-2020,</li> <li>Raumanalyse – Stärken-Schwächen-Analyse - Ergänzungen der SWOT-alt,</li> <li>Anpassung und Neu-Formulierung der Handlungsfelder,</li> <li>Gliederung der Zielvorgaben Handlungsfelder/Leitziele/Unterziele.</li> </ul> <b>Ergebnis: SWOT-Analyse - Erarbeitung von regionalen Entwicklungszielen</b>
4.  Mi 23. Juli	<b>Zukunfts-Werkstatt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BGM, Lenkungsausschuss,</li> <li>Multiplikatoren,</li> <li>Projekträger,</li> <li>Bürger,</li> </ul> <b>Bürgerbeteiligung!!!</b>	Ergänzen, ausrichten und formulieren ↓	<b>Zielfindung-Zielerfassung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Darstellung des Programmes – Zielen,</li> <li>Handlungsfeld-Präsentation,</li> <li>Ergänzung und Bestätigung bisheriger Ergebnisse,</li> <li>Sammlung konkreter Projektvorhaben.</li> </ul> <b>Ergebnis: Entwicklungs- Handlungsziele der regionalen Entwicklung abstimmen</b>
5.  Mi 24. Sept.	<b>Beschlussfassung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BGM,</li> <li>Multiplikatoren.</li> </ul> <b>Multiplikatoren !!!</b>	Abstimmen, klären, bestätigen ↓	<b>Abstimmen und bestätigen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klärung von Umsetzungsschritten und Zeitlinien,</li> <li>Abstimmung der Gesamtstrategie,</li> <li>Begutachtung Ziele-Indikatoren,</li> <li>Bestätigung und Ausrichten der Gesamtstrategie.</li> </ul> <b>Ergebnis: Bestätigung LES Strategie/ Zielsystem/Indikatoren</b>
6.  Mi 29. Okt.	<b>Mitgliederversammlung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BGM, Lenkungsausschuss,</li> <li>Multiplikatoren,</li> <li>Bürger</li> <li>Vorstands- Mitgliederversammlung.</li> </ul> <b>Bürgerbeteiligung!!!</b>	Begutachten, wählen, bestätigen, beschließen ↓	<b>Abschluss des Arbeitsprozesses:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finale Begutachtung der Gesamtstrategie,</li> <li>Wahl von Gremien und Vorstand,</li> <li>Beschlussfassung der Gesamtstrategie.</li> </ul> <b>Ergebnis: Beschlussfassung Strategie – Zielsystem/ Indikatoren</b>
7.  Tag/Dat Nov.	<b>Abschlusspräsentation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BGM mit Lenkungsausschuss,</li> <li>Multiplikatoren,</li> <li>Bürgerbeteiligung</li> <li>Vorstands-/Mitgliederversammlung.</li> </ul> <b>Bürgerbeteiligung!!!</b>	Präsentieren	<b>Fertigstellung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Präsentation,</li> <li>Einreichung.</li> </ul> <b>Ergebnis: Präsentation der LES und Einreichung</b>