




Zeitraahmen:



Zeitraahmen für geplante Umsetzung:

Monat	Maßnahmen	Zeit (Wochen)
März	Grundlagenermittlung	2
März	Regional-Workshop	2
April-Mai	Planungsphase (Routenführung)	6
Mai-Juni	Abstimmungsphase (Nachbarregionen, BaySF)	8
Juli-August	Ausarbeitungsphase (Zielkataster)	6
August-September	Erstellung des Beschilderungskataster	6
Oktober	Präsentation der Ergebnisse	
ab Juli 2015	Planung 2014/ Umsetzung voraussichtlich 2015	30