

AKTIONSPLAN 2019/2020

LAG Chiemgauer Alpen

PROZESS-Management		Jahr 2019												Jahr 2020												Status / Zielerreichung	
		1.Q			2.Q			3.Q			4.Q			1.Q			2.Q			3.Q			4.Q				
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
PROZESS Management	LAG-Mitgliederversammlung			LAG-MV												LAG-JH											
	LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG)			LAG-EG		LAG-EG				LAG-EG	LAG-EG					LAG-EG						LAG-EG			LAG-EG		
	Sitzung Vereinsvorstand			Vorstand		Vorstand					Vorstand	Vorstand					Vorstand						Vorstand			Vorstand	
	LEADER- / RM / ILE																							LAG/ALE			
	Fortschreibung des Aktionsplanes												AKT-P 18													AKT-P 20	
	Impulsveranstaltungen LAG-Management						Exkursion																		Exkursion		
	Arbeitsgruppentreffen EZ1											ARGE-EZ1														ARGE-EZ1	
	Arbeitsgruppentreffen EZ2											ARGE-EZ2														ARGE-EZ2	
	Arbeitsgruppentreffen EZ3											ARGE-EZ3														ARGE-EZ3	
	Arbeitsgruppentreffen EZ4											ARGE-EZ4														ARGE-EZ4	
Arbeitsgruppentreffen EZ5			ARGE-EZ5								ARGE-EZ5														ARGE-EZ5		
KOOPERATION Netzwerkbildung	Vernetzungstreffen grenzübergreifend		EUREGIO							EUREGIO							EUREGIO								EUREGIO		
	Vernetzungstreffen auf Bezirksebene				LEADER													LEADER				LINC					
	Koordination von Koop.-Projekten											Kooperation													Kooperation		
	Austausch mit DVS			dvs								dvs													dvs		
QUALITÄTS- Sicherung	Monitoring (LES-Umsetzungsstand)			LES-M							LES-M	LES-M													LES-M		
	Evaluierung (LES-Prozessanalyse)																										
	Rechenschaftsbericht RB / Sachstandsbericht SB			RS-BERICHT								RS-BERICHT	RS-BERICHT												RS-BERICHT		
	Qualifizierungsmaßnahmen			QUALI	QUALI				QUALI		QUALI														QUALI		
ÖFFENTLICHKEITS- Arbeit	Pressearbeit		Presse	Presse	Presse	Presse	Presse	Presse		Presse	Presse					Presse								Presse	Presse		
	Homepage / Internet																										
	Newsletter						NEWS-L					NEWS-L													NEWS-L	NEWS-L	
	Kommunikation der Entwicklung			KomEntW																					KomEntW		
	Regionalkonferenz							Regionaltag															Regionaltag				

PROZESS Management	<p>Mitgliederversammlung im März 2019: Mit Rechenschaftsbericht, Kassenprüfung sowie Entlastung der Vorstandsschaft.</p> <p>Entscheidungsgremium-Lenkungsausschuss an nachfolgenden Tagen: März/Mai/Juni, Sept., Nov. mindestens dreimal Daten stehen noch nicht fest.</p> <p>Vorstand: Der Vorstand tagt vor oder nach der Lenkungsausschusssitzung.</p> <p>LEADER-regional: Geplantes Treffen mit den LEADER und ALE Regionen. Treffen dienen der internen Absprache und Schwerpunkt-/ Zielsetzung der regionalen Initiativen.</p> <p>Impulsveranstaltungen: Im Sommer 2019 soll eine Exkursion in das benachbarte Land Österreich (Landeck) erfolgen. Im Jahr 2020 ist eine zweitägige Reise in das Vulkanland/ Steiermark vorgesehen.</p> <p>ARGE: Arbeitsgruppen sind Kernzelle der Projekt- und Maßnahmenentwicklung in der Region, den einzelnen Entwicklungszielen und Handlungs-feldern. Die Arbeitsgruppen-Treffen finden einmalig pro Jahr statt.</p> <p>Fortschreibung: Zum Ende des Jahres wird der Aktionsplankontrolliert. Vorschlag zur Fortschreibung wird vorbereitet und durch Vorstand beschlossen.</p>
-------------------------------	--

KOOPERATION Netzwerkbildung	<p>Vernetzungstreffen grenzübergreifend: Die LAG wird mit dem Geschäftsführer am europäischen Vernetzungstreffen LINC und der Konferenz 2020 in Rumänien teilnehmen. Darüber hinaus werden verschiedene Kooperationsprojekte in der Region umgesetzt und abgerechnet.</p> <p>Vernetzungstreffen auf Bezirksebene: Vernetzungstreffen auf bezirksebene werden wie gehabt zweiglig pro Jahr stattfinden. Neben Neuerungen zum Programm und den Abrechnungsmodalitäten soll hier die gegenseitige Arbeit vorgestellt werden.</p> <p>Koordination von Koop.-Projekten: Das LAG-Management organisiert den Austausch mit Nachbar-LAGen.</p>
--	--

QUALITÄTS- Sicherung	<p>Umsetzungsstand LES - Monitoring: Zum Beginn des Jahres 2019 wird der Geschäftsbericht 2018 erstellt. Zur Erarbeitung der Inhalte wird dafür ein LES-Monitoring durchgeführt. Dies wiederholt sich daraufhin zum Ende eines jeden Jahres.</p> <p>Evaluierung: keine Tätigkeit in 2019 für auslaufende Förderphase ist eine Fremdevaluierung vorgesehen.</p> <p>Rechenschafts- / Sachstandsbericht: Zum Jahresende wird der Rechenschaftsbericht-Sachstandsbericht angefertigt. Er ist im Frühjahr dem Vorstand und Mitgliedern vorzulegen.</p> <p>Qualifizierungsmaßnahmen: Qualifizierungsmaßnahmen beginnen mit der Teilnahme an Fortbildungen der DVS aber auch anderen Fortbildungsinstituten wie z.B. der Emcra statt.</p>
---------------------------------	--

ÖFFENTLICHKEITS- Arbeit	<p>Pressearbeit: Möglichst zu jeder Maßnahme und Veranstaltung wird eine kurze Pressemitteilung verfasst. Jahreshauptversammlungen und öffentlich wirksame Fachkonferenzen werden in der Presse angekündigt. Ergebnisse werden durch Pressemitteilung an die Lokal-Presse weitergegeben.</p> <p>Homepage/ Internet: Alle Inhalte und Ergebnisse werden regelmäßig oder bei Bedarf in der Homepage veröffentlicht. Das Update von Daten und Inhalten findet am Freitag statt. Unterlagen zur Veröffentlichung über die LAG-Homepage müssen spätestens am Donnerstag-Vormittag dem LAG-Manager vorliegen. Die Homepage MUSS zum Jahresbeginn neu aufgesetzt werden.</p> <p>Newsletter: Ein Newsletter einmalig/ Jahr erfolgen. Er ist Anlage des Geschäftsberichtes.</p> <p>Kommunikation der Entwicklung: Der Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht gibt einen Überblick über den Grad der Entwicklung und Erfolg der LES-Umsetzung.</p> <p>Regionaltag: Die LAG ist mit den Nachbarregionen des LEADER-Programmes auf dem Regionaltag Traunstein vertreten.</p>
------------------------------------	---