

AKTIONSPLAN 2017/2018

LAG ChiemgauerAlpen

PROZESS-Management		Jahr 2017												Jahr 2018												Status / Zielerreichung
		1.Q			2.Q			3.Q			4.Q			1.Q			2.Q			3.Q			4.Q			
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
PROZESS Management	LAG-Mitgliederversammlung			LAG-MV												LAG-JH										
	LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG)			LAG-EG												LAG-EG										
	Sitzung Vereinsvorstand			Vorstand		Vorstand					Vorstand					Vorstand							Vorstand			
	LEADER- / RM / ILE										LAG/ALE												LAG/ALE			
	Fortschreibung des Aktionsplanes												AKT-P 18												AKT-P 19	
	Impulsveranstaltungen LAG-Management						Exkursion																	Exkursion		
	Arbeitsgruppentreffen EZ1																									
	Arbeitsgruppentreffen EZ2																									
	Arbeitsgruppentreffen EZ3																									
	Arbeitsgruppentreffen EZ4																									
Arbeitsgruppentreffen EZ5			ARGE-EZ5																							
KOOPERATION Netzwerkbildung	Vernetzungstreffen grenzübergreifend																									
	Vernetzungstreffen auf Bezirksebene																									
	Koordination von Koop.-Projekten																									
	Austausch mit DVS		dvs											dvs												
QUALITÄTS- Sicherung	Monitoring (LES-Umsetzungsstand)			LES-M											LES-M	LES-M										
	Evaluierung (LES-Prozessanalyse)																									
	Rechenschaftsbericht RB / Sachstandsbericht SB			RS-BERICHT											RS-BERICHT	RS-BERICHT										
	Qualifizierungsmaßnahmen			QUALI		QUALI	QUALI								QUALI											
ÖFFENTLICHKEITS- Arbeit	Pressearbeit		Presse	Presse	Presse	Presse	Presse	Presse		Presse	Presse		Presse								Presse					
	Homepage / Internet																									
	Newsletter																									
	Kommunikation der Entwicklung			KomEntW																						
	Regionalkonferenz																									
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	

PROZESS Management	<p>Mitgliederversammlung am 01.03.2017: Mit Rechenschaftsbericht, Kassenprüfung sowie Entlastung der Vorstandsschafft.</p> <p>Entscheidungsgremium-Lenkungsausschuss an nachfolgenden Tagen: 1. BERGEN 01.03.2017, 2. SURBERG 31.05.2017, 3. VACHENDORF 20.09.2017, 4. STAUDACH-EG. 29.11.2017 - 2018 mindestens dreima Daten stehen noch nicht fest.</p> <p>Vorstand: Der Vorstand tagt vor oder nach der Lenkungsausschusssitzung.</p> <p>LEADER-regional: Geplantes Treffen mit den LEADER und ALE Regionen. Treffen dienen der internen Absprache und Schwerpunkt-/ Zielsetzung der regionalen Initiativen.</p> <p>Impulsveranstaltungen: Im Sommer 2017 soll eine Exkursion in das benachbarte Land Österreich (Hochfilzen) erfolgen. Im Jahr 2018 ist eine zweitägige Reise in das Vulkanland vorgesehen.</p> <p>ARGE: Arbeitsgruppen sind Kernzelle der Projekt- und Maßnahmenentwicklung in der Region, den einzelnen Entwicklungszielen und Handlungsfeldern. Die Arbeitsgruppen-Treffen finden einmalig pro Jahr statt.</p> <p>Fortschreibung: Zum Ende des Jahres wird der Aktionsplankontrolliert. Vorschlag zur Fortschreibung wird vorbereitet und durch Vorstand beschlossen.</p>
-------------------------------	---

KOOPERATION Netzwerkbildung	<p>Vernetzungstreffen grenzübergreifend: Die LAG wird mit dem Geschäftsführer an europäischen Vernetzungsprojekten teilnehmen. Darüber hinaus werden verschiedene Kooperationsprojekte in der Region umgesetzt und abgerechnet.</p> <p>Vernetzungstreffen auf Bezirksebene: Vernetzungstreffen auf bezirksebene werden wie gehabt zweilig pro Jahr stattfinden. Neben Neuerungen zum Programm und den Abrechnungsmodalitäten soll hier die gegenseitige Arbeit vorgestellt werden.</p> <p>Koordination von Koop.-Projekten: Das LAG-Management organisiert den Austausch mit NachbarLAGen.</p> <p>Austausch mit DVS findet 2017/2018 auf dem Qualifizierungs-Workshops 7-10.02.2017 statt.</p>
--	--

QUALITÄTS- Sicherung	<p>Umsetzungsstand LES - Monitoring: Zum Beginn des Jahres 2017 wird der Geschäftsbericht 20614 erstellt. Zur Erarbeitung der Inhalte wird dafür ein LES-Monitoring durchgeführt. Dies wiederholt sich daraufhin zum Ende eines jeden Jahres.</p> <p>Evaluierung: Zum Beginn jeden Jahres wird eine Evaluation der Entwicklungsziele durchgeführt. Die Ergebnisse daraus sind Grundlage der strategischen Planung auf der Vorstandssitzung und Jahreshauptversammlung des Vereins.</p> <p>Rechenschafts- / Sachstandsbericht: Zum Jahresende wird der Rechenschaftsbericht-Sachstandsbericht angefertigt. Er ist im Frühjahr dem Vorstand und Mitgliedern vorzulegen.</p> <p>Qualifizierungsmaßnahmen: Qualifizierungsmaßnahmen beginnen mit der Teilnahme an Fortbildungen der DVS aber auch anderen Fortbildungsinstituten statt.</p>
---------------------------------	---

ÖFFENTLICHKEITS- Arbeit	<p>Pressearbeit: Zu jeder Maßnahme und Veranstaltung wird eine kurze Pressemitteilung verfasst.</p> <p>Jahreshauptversammlungen und öffentlich wirksame Fachkonferenzen werden in den Gemeinde-Anzeigern angekündigt. Ergebnisse werden durch Pressemitteilung an die Lokal-Presse weitergegeben.</p> <p>Homepage/ Internet: Alle Inhalte und Ergebnisse werden regelmäßig oder bei Bedarf in der Homepage veröffentlicht. Das Update von Daten und Inhalten findet am Freitag statt. Unterlagen zur Veröffentlichung über die LAG-Homepage müssen spätestens am Donnerstag-Vormittag dem LAG-Manager vorliegen.</p> <p>Newsletter: Der Newsletter erscheint einmalig/a. Er ist Anlage des Geschäftsberichtes. Auf Inhalte des Newsletters wird die Jahreshauptversammlung eingegangen.</p> <p>Kommunikation der Entwicklung: Der Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht gibt einen Überblick über den Grad der Entwicklung und Erfolg der LES-Umsetzung.</p> <p>Regionaltag: Die LAG ist mit den Nachbarregionen des LEADER-Programmes auf dem Regionaltag Traunstein vertreten.</p>
------------------------------------	---